

ProcessGold
See. Understand. Improve.

Names of the presenters



Doelen

- Informeren stand van zaken ProcessGold
- Doelstelling *Launch*
- Aanpak
- Uitgangspunten
- Overeenstemming over aanpak voor een gerichte aanbieding





Doelstelling *Launch*

- Implementatie Process Mining bij xxx voor:
 1. *Pensioen overlijdensproces*
 2. *Kapitaal expiratie proces*
- Opzetten volledige straat van data naar business user
- Evaluatie en keuze van additionele processen



Aanpak: Agile (Scrum)



Aanpak : Team leden



- Scrum Master BI-ervaring
- Product owner Business user / Proces Eigenaar
- Team
 - Data specialist ETL/BI-ervaring
 - (App) developer Developer BI / Data scientist
 - Business user Auditors / Subject expert
 - Senior consultant Data scientist / ProcessGold

*Bij voorkeur 2 personen per rol t.b.v. continuïteit
Rollen kunnen gecombineerd worden*

Aanpak : Team rollen



- Data specialist
 - Mining data structure
 - Designing ETL scripts
 - Opzetten logic met expressie taal
- (*Dashboard*) developer :
 - Collaborative development / versioning
 - User management
 - Deployment
- Business user:
 - Auditing processen
 - Auditing cases
 - Controleren / Beoordelen dashboards
- Senior consultant
 - Adviseur op alle vlakken

Uitgangspunten: **Sprint planning**

Sprint planning					
Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
Kick-off					
Inrichting Cloud, Training, Data extractie, Prioritering business issues					
			Review Business issues		
			Procesanalyse, Evaluatie extractie		
					C-Level Review



Selectie volgende processen

Uitgangspunten: Data

❖ Data warehousing / data layer

• xxx

❖ ETL - xxx

- Extractie uit bronsystemen / data layer
- Cleansing

❖ ETL - Enterprise Platform

- Optimized data structure and data set for mining



Uitgangspunten: Platform

Fase 1: Fysiek applicatie server/client van ProcessGold on Prem


- ❖ *(No IT, Quick start)*

Fase 2: Platform Cloud. Enterprise Platform As a Service.

- ❖ *IT xxx / PG opzetten secure data verkeer en toegang gebruiker*
- ❖ *PG draagt zorg voor dedicated virtual server voor xxx, met juiste dimensionering voor deze fase*

Fase 3: On Prem (virtual) server

- ❖ *PG draagt zorg voor de installatie van de software, inrichting, van de software*
- ❖ *Xxx draagt zorg voor dedicated virtual server, met juiste dimensionering*




Uitgangspunten: **ProcessGold** resources

- ❖ Senior consultant: 8 sprints, 1 dag per sprint
 - ❖ Data specialist: 8 sprints, 2 dagen per sprint
 - ❖ Application developer: 8 sprints, 2 dagen per sprint
-

Totaal: **40 dagen**



Proces selectie criteria



- Value
 - Pain or Gain
 - Strategische en kritische
 - Concreet en meetbaar
- Data
 - Essentiële procesdata
 - Essentiële contextuele data
- Proces
 - Doorlooptijden
 - Variaties
 - Geen grip
 - Resources



Kosten ondersteuning & licenties

- ❖ Starter license Enterprise Platform/ € 100.000 per jaar
 - 2 processen | 20 named users | 2 developers
 - *Launching customer korting 25%: € xxx*

- ❖ Senior consultancy dagtarief: € xxx per dag
 - *Launching customer korting 25%: € xxx*
 - *40 dagen = € xxx*

- ❖ Training op locatie
 - 2 application developers | 2 data specialists,
 - *met certificate €xxxper persoon*
 - *Aanbieding: totaal 10 dagen training. € xxx*

Totaal: € xxx



€

- ❖ *Launching customer korting bij order vóór 1 augustus*
- ❖ *Alleen op het eerste jaar*



Uw contactpersoon



Name

Process Mining Expert



+31 xxx



+31 xxx



mailaddress@processgold.com

ProcessGold B.V.

Piet Joubertstraat 4
7315 AV Apeldoorn
The Netherlands